



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MENUJU TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEB
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

NAMA : Drs. INDRA PURNAMA, M.Si

N I P : 19660131 1992031 1 002

KELAS : B

N D H : 14

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan berbasis web. Hal ini akan sejalan dengan tujuan utama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good goveranance*). Melalui proyek perubahan ini lembaga BNPP cukup proaktif, salah satunya dengan telah terbentuknya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana didalamnya diperkuat dengan SOP pelaksanaannya, pengelolaan, penyediaan dan publikasi informasi publik secara berkala yang mudah dijangkau oleh *stakeholder internal* ataupun *eksternal* sebagai kewajiban badan publik kepada masyarakat.

Ruang lingkup proyek perubahan hanya terbatas pada birokrasi organisasi lembaga, mekanisme pelaksanaan dan proses penanganan sebagai tahap evaluasi proyek perubahan. Tahapan proyek perubahan terbagi menjadi tiga tahap terdiri dari jangka pendek yang berorientasi pada persiapan atau pra pelaksanaan proyek kegiatan ketika , dilanjutkan dengan jangka menengah sebagai tahap pelaksanaan proyek perubahan dengan ditetapkannya SOP publikasi dan dokumentasi BNPP berbasis web untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan permintaan pengguna dan sebagai wujud utama nantinya proyek perubahan ini akan menjadi trobosan yang berdampak pada jangka panjang melalui permasyarakatan layanan informasi publik oleh BNPP. Simpulannya, optimalisasi publikasi dan dokumentasi berbasis web sangat bergantung pada *actuating* dan proses pelaksanaannya sehingga dibutuhkan kerjasama kuat baik pada sdm, organisasi hingga pelaksanaannya.